

Lecciones aprendidas
Al inicio, solo hablabamos por chat para decidir cómo íbamos a trabajar, pero no llegabamos a ponernos de acuerdo del todo, fue debatiendo en reuniones virtuales que aprendimos a coordinar nuestro trabajo de una mejor manera.
La primera vez que estimamos con planning poker hicimos un promedio de los valores que elegimos, cuando debíamos debatir nuestros puntos de vista e iterar hasta que nuestras estimaciones sean similares.
Intentamos dividir las historias de usuario en 2 sprints haciendo el front en el primero y la base de datos en el segundo, lo cual no tenía sentido ya que no aportaba valor al usuario, de esto aprendimos que si no nos alcanzaba el tiempo para terminar una historia de usuario, deberíamos trabajar todos en esa sola historia o alargar la duración del sprint.
Las primeras historias de usuario que definimos abarcaban muchas funcionalidades y no las podíamos implementar, por eso decidimos dividir las historias en historias más chicas y sencillas, lo cual nos ayudó mucho en el segundo sprint.
Cuando empezamos a programar intentamos hacer todas las funcionalidades por separado sin un orden específico, esto nos complicó después cuando quisimos integrar lo que habíamos hecho y aprendimos que era mejor enfocarnos en tener una estructura base para luego seguir implementando.
Aprendimos a diferenciar entre los objetivos reales del usuario y los pasos técnicos necesarios para implementarlos, evitando confundir ambos dentro del USM.
Durante el desarrollo, notamos la necesidad de reorganizar y refinar algunos objetivos, ya que algunos no correspondían al MVP o podían simplificarse para mejorar el enfoque.
<u>Descubrimos la herramienta Easy Planning Poker para estimar las historias de usuario, nos resultó muy útil porque no tiene límite de reuniones como otras páginas similares y la pensamos seguir utilizando para proyectos futuros.</u>
Algunas entregas de código fueron realizadas de forma tardía debido a compromisos académicos externos al proyecto, lo que afectó parcialmente los tiempos. De esto aprendimos que a la hora de seleccionar las historias de usuarios que entran en el sprint, es muy importante considerar el tiempo disponible.
Al principio estimamos las historias sin utilizar un pivote como referencia, por lo que nuestros puntajes eran muy variados, entendimos la importancia de utilizar uno para que nuestras estimaciones estén más alineadas.

Las funcionalidades implementadas se definieron en base a perfiles de usuarios reales, lo que ayudó a diseñar features relevantes y útiles para la aplicación

Las personas que añadimos en el lean inception eran muchas y muy parecidas entre sí, por lo que no aportaban muchas features al proyecto, aprendimos que era mejor hacer menos personas pero con enfoques distintos y definidos para descubrir qué funcionalidades se adaptan mejor a ellos

La referencia directa a [Airbnb](#) nos fue muy útil al principio para guiar el diseño, pero entendimos que era necesario adaptar la solución a nuestro propio enfoque y criterio.

Comprendimos que el uso de APIs y el desarrollo en tiempo real requiere no solo tiempo de implementación, sino también considerar la calidad, disponibilidad y actualidad de los datos externos

Decidimos trabajar con datos estáticos en lugar de una base de datos, priorizando el tiempo disponible y la simplicidad técnica para cumplir con el alcance del MVP