




Sprint Goal:
Durante el primer sprint se buscó establecer la estructura base de la aplicación, implementando el listado de propiedades, la vista de detalle para cada una de ellas y una funcionalidad inicial que permita realizar reservas



Informe del sprint:
Debido a otras responsabilidades académicas, el equipo no logró avanzar con el desarrollo durante la semana. Sin embargo, se compensó el tiempo durante el fin de semana, lo que se puede ver en el burndown chart, trabajamos de forma intensiva para implementar las funcionalidades principales y cumplir con los entregables del sprint.

Estimamos considerando que íbamos a estar ocupados casi toda la semana, por lo que elegimos pocas historias de usuario aunque no llegamos a implementarlas todas debido a que pensamos que eran más simples de lo que realmente fueron.

El sprint inició el 13/05 y terminó el 20/05

	Inicio	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes
Pendiente	11	11	11	11	11	11	2	2
Realizado	0	0	0	0	0	9	0	0
Acumulado	0	0	0	0	0	9	9	9

TODO	DOING	TEST	DONE
			Personalizar reserva
			Compartir propiedad
			Pago con tarjeta de crédito
			Mostrar resumen de pago
			Descargar comprobante de pago
			Ver propiedades disponibles
			Crear publicacion de propiedad
			Mostrar lista de reservas realizadas
			Mostrar lista de



Sprint Goal:
El objetivo del segundo sprint es el de finalizar y refinar todo el trabajo que no terminamos de implementar en el primer sprint y además terminar las funcionalidades restantes para el MVP, incluyendo los pagos, la creación de publicaciones, el historial de reservas realizadas con su opción de cancelar y la lista de propiedades disponibles.

Informe del sprint:
Durante el segundo sprint, el equipo logró finalizar el MVP de la aplicación. Se simplificaron y ajustaron algunas historias de usuario para enfocarse en las funcionalidades esenciales. A partir de la experiencia del sprint anterior, se mejoró la estimación de tareas y la coordinación del equipo, lo que permitió una mejor organización en general. Finalmente, se cumplió con el objetivo planteado para este sprint, completando las funcionalidades necesarias del Producto Mínimo Viable.
El sprint inició el 20/05 y terminó el 27/05

	Inicio	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes
Pendiente	30	30	29	13	6	3	3	0
Realizado	0	1	16	7	3	0	3	0
Acumulado	0	1	17	24	27	27	30	30